	PLAN					DESIGN					BUILD					LAUNCH				
	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7	Day 8	Day 9	Day 10	Day 11	Day 12	Day 13	Day 14	Day 15	Day 16	Day 17	Day 18	Day 19	Day 20
PROSJEKTLEDER	Kundemøte, signere kontrakt					Kundemøte presentasjon av moodboard/ST					Møte med Utvikler og backend utvikler					PROJECT MANAGEMENT, CUSTOMER CONTACT				
PROSJEKTLEDER	Prosjekt starter med kundemøte.																			
PROSJEKTLEDER INNHOLD FORFATTER DESIGNER BACKEND DEVELOPER	Planlegge, diskuketere nettside logikk, Design og presentere løsninger.																			
INNHOLD FORFATTER DESIGNER	RESEARCH	RESEARCH																		
PROSJEKTLEDER INNHOLD FORFATTER DESIGNER BACKEND DEVELOPER		STRATEGI MØTE. SETTE OPP ACTION PLAN.														TESTING	UX/UI TESTING	SISTE SJEKK	LAST TOUCH	
CONTENT DEVELOPER		Skrive tekst	Skrive tekst																	
PROSJEKTLEDER INNHOLD FORFATTER DESIGNER					SIDE LAYOUT															
DESIGNER					MOODBOARD/STYLE T		DESIGN	DESIGN												
TEKST FORFATTER		Skrive tekst	Skrive tekst																	
PHOTOGRAPH		PHOTOSHOOT	PHOTORSHOOT																	
SEO		Planlegge nøkkelord,metadata ect																		
DEVELOPER											KODING AV NETTSIDE									
DEVELOPER											KODING AV NETTSIDE	KODING AV NETTSIDE	KODING AV NETTSIDE	KODING AV NETTSIDE						
DEVELOPER											KODING AV NETTSIDE	KODING AV NETTSIDE	KODING AV NETTSIDE							LAUNCH
DESIGNER						DESIGN	DESIGN	DESIGN	WIREFRAME DESIGN	WIREFRAME DESIGN										
BACKENDUTVIKLER											BACKEND KODING	BACKEND KODING								

	PLAN					DESIGN					BUILD					LAUNCH				
	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7	Day 8	Day 9	Day 10	Day 11	Day 12	Day 13	Day 14	Day 15	Day 16	Day 17	Day 18	Day 19	Day 20
PROSJEKTLEDER	Kundemøte, signere kontrakt					Kundemøte presentasjon av moodboard/ST					Møte med Utvikler og backend utvikler					PROJECT MANAGEMENT, CUSTOMER CONTACT				
PROSJEKTLEDER	Prosjekt starter med kundemøte.																			
PROSJEKTLEDER INNHOLD FORFATTER DESIGNER BACKEND DEVELOPER	Planlegge, diskuketere nettside logikk, Design og presentere løsninger.																			
INNHOLD FORFATTER DESIGNER	RESEARCH	RESEARCH																		
PROSJEKTLEDER INNHOLD FORFATTER DESIGNER BACKEND DEVELOPER		STRATEGI MØTE. SETTE OPP ACTION PLAN.														TESTING	UX/UI TESTING	SISTE SJEKK	LAST TOUCH	
CONTENT DEVELOPER		Skrive tekst	Skrive tekst																	
PROSJEKTLEDER INNHOLD FORFATTER DESIGNER					SIDE LAYOUT															
DESIGNER					MOODBOARD/STYLE T		DESIGN	DESIGN												
TEKST FORFATTER		Skrive tekst	Skrive tekst																	
PHOTOGRAPH		PHOTOSHOOT	PHOTORSHOOT																	
SEO		Planlegge nøkkelord,metadata ect																		
DEVELOPER											KODING AV NETTSIDE									
DEVELOPER											KODING AV NETTSIDE	KODING AV NETTSIDE	KODING AV NETTSIDE	KODING AV NETTSIDE						
DEVELOPER											KODING AV NETTSIDE	KODING AV NETTSIDE	KODING AV NETTSIDE							LAUNCH
DESIGNER						DESIGN	DESIGN	DESIGN	WIREFRAME DESIGN	WIREFRAME DESIGN										
BACKENDUTVIKLER											BACKEND KODING	BACKEND KODING								