	PLAN					DESIGN					BUILD					LAUNCH				
	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7	Day 8	Day 9	Day 10	Day 11	Day 12	Day 13	Day 14	Day 15	Day 16	Day 17	Day 18	Day 19	Day 20
	Kundemøte, signere k					Kundemøte presentas					Møte med Utvikler og I						MENT, CUSTOMER CONTACT			
	Prosjekt starter med																			
	kundemøte.																			
OSJEKTLEDER NHOLD FORFATTER SIGNER CKEND DEVELOPER	Planlegge, diskuketer og presentere løsning	re nettside logikk, Design ger.																		
NHOLD FORFATTER SIGNER	RESEARCH	RESEARCH																		
OSJEKTLEDER NHOLD FORFATTER SIGNER CKEND DEVELOPER		STRATEGI MØTE. SETTE OPP ACTION PLAN.	=													TESTING	UX/UI TESTING	SISTE SJEKK	LAST TOUCH	
ONTENT DEVELOPER		Skrive tekst	Skrive tekst																	
OSJEKTLEDER NHOLD FORFATTER SIGNER					SIDE LAYOUT															
SIGNER					MOODBOARD/STYLE T		DESIGN	DESIGN												
KST FORFATTER		Skrive tekst	Skrive tekst																	
HOTOGRAPH		PHOTOSHOOT	PHOTORSHOOT																	
o		Planlegge nøkkelord,metadata ect																		
EVELOPER											KODING AV NETTSIDE									
VELOPER											KODING AV NETTSIDE	KODING AV NETTSIDE	KODING AV NETTSIDE	KODING AV NETTSIDE						
VELOPER											KODING AV NETTSIDE	KODING AV NETTSIDE	KODING AV NETTSIDE							LAUNCH
SIGNER						DESIGN	DESIGN	DESIGN	WIREFRAME DESIGN	WIREFRAME DESIGN										
CKENDUTVIKLER											BACKEND KODING	BACKEND KODING								